แบบฟอร์มที่ 1

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายโครงการ)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการแพทย์ทางเลือก

ชื่อโครงการ	**ผลของแคปซูลผักชีต่อการขับสารตะกั่วออกจากร่างกาย**
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรม	

แผนปฏิบัติราชการ	**แผนงาน/โครงการสำคัญ**
☐ **แผนปฏิบัติราชการที่ ๑** ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)	☐ แผนงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ☐ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค ☐ แผนงานเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทุกกลุ่มวัย
☐ **แผนปฏิบัติราชการที่ ๒** บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)	☐ แผนงานพัฒนารูปแบบ และคุณภาพมาตรฐานบริการ ☐แผนงานยกระดับสถานบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ ☐ แผนงานพัฒนาระบบยาสมุนไพรและยาแผนไทยในระบบบริการสุขภาพ
☐ **แผนปฏิบัติราชการที่ ๓** บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)	☐ แผนงานพัฒนาระบบวางแผนกำลังคน พัฒนากำลังคนคุณภาพ และพัฒนาระบบบริหารกำลังคนภายในกรม ☐ แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ
☐ **แผนปฏิบัติราชการที่ ๔** บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)	☐ แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ และวางระบบต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ☐ แผนงานพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นองค์กรทันสมัยและมีขีดสมรรถนะสูง ☐ แผนงานพัฒนากลยุทธ์และกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค
☑ **แผนปฏิบัติราชการที่ ๕** ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence)	☑ แผนงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเข้มแข็ง ☐ แผนงานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ สู่การใช้ประโยชน์ ☐ แผนงานสร้างบทบาทเชิงรุกในเวทีต่างประเทศ
☐ **แผนปฏิบัติราชการที่ ๖** การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Excellence)	☐ แผนงานพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ☐ แผนงานแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและพัฒนาผู้ประกอบการด้านสมุนไพร ☐ แผนงานกัญชา กัญชง และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย

เป้าหมายโครงการ	๑. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับสารพิษตะกั่ว มีผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ๒. สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเช่น แหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณรอบเหมือง และแหล่งชุมชนในเขตอุตสาหกรรม มีองค์ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือก สำหรับการขับสารพิษตะกั่วออกจากร่างกาย ๓. มีการเผยแพร่รายงานผลการวิจัยการศึกษาประสิทธิผลของแคปซูลผักชีต่อการขับสารตะกั่วออกจาก ร่างกาย ลงในวารสารหรืองานประชุมวิชาการ

กิจกรรม Process	ผลงาน Output	ผลลัพธ์ Outcome
๑. ประชุมคณะผู้วิจัย จัดทำโครงร่างการวิจัยเสนอคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนฯ ๒. จัดจ้างผลิตสารสกัดผักชี ๓. ประชุมชี้แจงและฝึกอบรมทีมวิจัยในพื้นที่ทำวิจัย เตรียมการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างเข้าโครงการ ๔. ประชาสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าโครงการ ๕. เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและติดตามผลการวิจัยในพื้นที่ทำวิจัย ๖. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ๗. จัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	๑. โครงร่างการวิจัยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนฯ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อนุมัติให้ดำเนินการศึกษาวิจัย ในวันที่ ๒ ต.ค ๒๕๖๒ รหัสโครงการ ๑๒-๒๕๖๒ ๒. ได้ผักชีอบแห้ง สำหรับการผลิตแคปซูลสารสกัดผักชี ๓. ได้คู่มือการดำเนินงานวิจัย จำนวน ๑ ฉบับ ๔. มีผู้ได้รับผลกระทบจากสารตะกั่วสะสมในร่างกาย เข้าร่วมโครงการวิจัย จำนวน ๑๔๗ ราย ๕. มีรายงานการเก็บข้อมูลผลการวิจัยเบื้องต้น จำนวน ๑ ฉบับ	๑. มีองค์ความรู้ในเรื่องดูแลสุขภาพ สำหรับนำไปใช้ในพื้นที่ที่ประชาชนมี ความเสี่ยงต่อการได้รับตะกั่วสะสม ๒. หน่วยงานร่วมวิจัยนำรูปแบบการ ป้องกันและดูแลสุขภาพผู้ได้รับสารพิษ สะสมในร่างกาย ใช้ในสถานบริการ สาธารณสุข ๓. ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้อ้างอิง ในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการผลิตยา จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้เอธานอลขาดตลาด และจำเป็นต้องใช้เอธานอลเป็นตัวทำละลายในกระบานการผลิตสารสกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ	ทพ. วิกิต ประกายหาญ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ดร. ตถาพร ไม้สน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ภญ. นัสรียา มุขตารี เภสัชกรปฏิบัติการ นางสาวพรกมล ยังดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

<u>หมายเหตุ</u> : การส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ขอให้กรอก ๑ แบบฟอร์ม ต่อ ๑ โครงการ